



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.06.2021. № 386

**Об утверждении паспорта муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» (Горшеченский район)**

В соответствии с паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (Курская область), утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области (протокол от 13.12.2018 № 8, в редакции запроса на изменение от 25.02.2021 № Е4-46-2021/002) в целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в Горшеченском районе Курской области, условий для внедрения к 2024 году целевой модели цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы Администрация Горшеченского района Курской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить паспорт муниципального проекта Горшеченского района Курской области «Цифровая образовательная среда» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Горшеченского района Курской области по социальным вопросам Н.В.Кононову.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Горшеченский район».

Глава

Горшеченского района



 Ю.М.Амерев

Постановлением Администрации  
Горшеченского района

От 29.06.2021 № 386

**П А С П О Р Т**  
**Муниципального проекта**

Цифровая образовательная среда (Горшеченский район Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Горшеченский район)		
Краткое наименование муниципального проекта	Цифровая образовательная среда (Курская область)	Срок реализации проекта	14.01.2020 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кононова Н.В.	Заместитель Главы Администрации Горшеченского района Курской области по социальным вопросам	
Руководитель регионального проекта	Жидких Н.И.	начальник отдела образования Администрации Горшеченского района Курской области	
Администратор регионального проекта	Лукина М.А.	заведующий МКУ «Горшеченский РМК» Горшеченского района Курской области	
Связь с муниципальными программами Российской Федерации	Муниципальная программа Горшеченского района Курской области «Развитие образования в Горшеченском районе Курской области», утверждённая постановлением Администрации Горшеченского района Курской области от 16.11.2018г. №833 (с последующими изменениями) Подпрограмма(направление) Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей"		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Информационная система (источник данных)				
					Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	20,11	31.12.2020	0,0000	0,0000	5,88	12,5	14,2	16,6	20,000	-	-	-	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	81,2	01.01.2021	0,0000	0,0000	40,4000	17,4	12,2	15,0000	20,0000	-	-	-	
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-	-	
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	-	



2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,00000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000	0,00000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	ФП	Процент	0,00000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000,000000	0,00000

#### 4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда	-	ЕД	0	-	-	-	1	3	5	7	9	-	-	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного	Приобретение товаров, работ, услуг
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	ЕД	0	-	-	-	1	3	5	7	9	-	-	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного	Приобретение товаров, работ, услуг

процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе																							

---

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды		2 305,268	4 510,289	3 226,298	3 186,383		13 228,238
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего		2 305,268	4 510,289	3 226,298	3 186,383		13 228,238
1.1.1.1.	бюджет субъекта		2 259,163	3 790,247	3 164,214	3 123,099		12 336,723
1.1.1.1.1	в том числе: межбюджетные трансферты		2 259,163	3 790,247	3 164,214	3 123,099		12 336,723
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам		2 259,163	3 790,247	3 164,214	3 123,099		12 336,723
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований		2 305,268	4 510,289	3 226,298	3 186,383		13 228,238
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего							
	<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		2 305,268	4 510,289	3 226,298	3 186,383		13 228,238



**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
к паспорту муниципального проекта  
Цифровая образовательная среда  
(Горшеченский район)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля	Жидких Н.И.	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Горшеченском районе Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	-
1.1.1	Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля	Жидких Н.И.	Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последующие мероприятия			
1.1.2	Контрольная точка "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 9 общеобразовательных организациях"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	и отсутствие	Лужина М.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
	Горшеченского района Курской области"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.3	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо, ответственное за внедрение образовательной среды (далее - ЦОС)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Жидких Н.И.	Приказ отдела образования Администрации Горшеченского района	-
1.1.4	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Жидких Н.И.	Прочий тип документа письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета образования и науки Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацио нная система (источник данных)
		Начал о	Окончани е	прешес т венник и	последо ватели			
1.1.5	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	20.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Босва В.В.	Прочий тип документа Товарные накладные	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
1.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Лукина М.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-
1.1.7	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее - ЦОС)"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Жидких Н.И.	Приказ отдела образования Администрации Горшеченского района	-
1.1.8	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Жидких Н.И.	Прочий тип документа Письмо ведомственного проектного офиса и приказ отдела образования Администрации Горшеченского района	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие венники	последовательности			
1.1.9	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	01.04.2022	вует	вует	Боева В.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-
1.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.04.2022	вует	вует	Лукина М.А.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
1.1.11	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	20.08.2022	и отсутствуют	и отсутствуют	Боева В.В.	Прочий тип документа товарные накладные	-
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Лукина М.А.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
				ьными точками	отсутствует			
1.1.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками	отсутствует	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-
1.1.14	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее - ЦОС)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками	отсутствует	Жидких Н.И.	Приказ отдела образования Администрации Горшеченского района	-
1.1.15	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами	отсутствует	Жидких Н.И.	Прочий тип документа письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета образования и науки Курской области	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие венники	последовательности			
	мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)"			атами и контроль бьными точками отсутствует	атами и контроль бьными точками отсутствует			
1.1.16	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бьными точками отсутствует	Боева В.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-
1.1.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лукина М.А.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
	мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"			иными результатами и контролем	иными результатами и контролем		Роснии или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	
1.1.18	Контрольная точка мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.06.2023	иными результатами и контролем	иными результатами и контролем	Лукина М.А.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-
1.1.19	Контрольная точка доставлено и налажено оборудование"	-	20.08.2023	иными результатами и контролем	иными результатами и контролем	Боева В.В.	Прочий тип документа товарные накладные	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
1.1.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствуют	Лукина М.А.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-
1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2023	20	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствуют	Лукина М.А.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-

Участники муниципального  
проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Жидких Н.И.	Начальник отдела образования	Кононова Н.В.	5
2	Администратор муниципального проекта	Жидких Н.И.	Начальник отдела образования	Кононова Н.В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Лукина М.А.	Заведующий МКУ «Горшеченский РМК»	Лукина М.А.	10
4	Участник проекта	Боева В.В.	Главный бухгалтер учреждения образования Горшеченского района	Жидких Н.И.	10
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
10	Участник проекта	Лукина М.А.	МКУ «Горшеченский РМК»	Жидких Н.И.	10
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лукина М.А.	Заведующий МКУ «Горшеченский РМК»	Жидких Н.И.	10