                                                                                                               Приложение 2

                                                                                               Утверждён  распоряжением

                                                                                               Администрации  Горшеченского

                                                                                               №  353 от 03.12.2013 года
                                                           График

 проведения  процедур  по  передаче в  концессию  объектов  водоснабжения  на             территории  Горшеченского  района  Курской области
	№

п\п
	                          Наименование  мероприятия
	    Срок  исполнения

	1.
	Оформление прав собственности на объекты водоснабжения, которые являются бесхозными или на которые не оформлены права  собственности  в установленном  Законом порядке 
	Январь- август 2014 года

	2
	Инвентаризация и паспортизация  передаваемых в концессию объектов водоснабжения, находящихся в  муниципальной собственности
	Август – ноябрь 2014 года

	3
	Получение  кадастровых паспортов  на  земельные участки  и оформление   право  собственности  на земельные  участки,  передаваемые  концессионеру 
	Ноябрь 2014-февраль 2015

	4.
	Определение  рыночной  стоимости,  передаваемых  в концессию  объектов  водоснабжения,  находящихся  в  муниципальной собственности 
	Февраль  - апрель 2015 года

	5.
	Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством
	Апрель – май 2015года

	6.
	Разработка порядка регулирования тарифа для концессионера в соответствии с действующим законодательством 
	

	7
	Разработка порядка переоформления договорных отношений с концессионерами
	Май 2015 года

	8.
	Подготовка требований и условий для разработки инвестиционной программы концессионера по развитию объектов водоснабжения 
	Июнь  2015 года

	9.
	Разработка концессионного соглашения
	Июль 2015 года

	10.
	Подготовка перечня документов, относящихся к передаваемым объектам в концессию для исполнения концессионного соглашения 
	Август –сентябрь 2015 года

	11.
	Подготовка аукционной документации  для проведения  аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения
	Сентябрь-октябрь 2015 года

	12.
	Опубликование  извещения о проведении аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения 
	Октябрь 2015 года

	13
	Проведение аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения
	Ноябрь 2015 года

	14.
	Заключение концессионного соглашения с концессионером
	Декабрь 2015 года

	15
	Реализация концессионного соглашения
	В течение 5 лет с момента заключения  соглашения


