



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2017 № 605
306800, Курская область, пос. Горшечное

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году в Горшеченском районе Курской области

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году в Горшеченском районе Курской области Администрация Горшеченского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году в Горшеченском районе Курской области.
2. Отделу образования Администрации Горшеченского района Курской области обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году в Горшеченском районе Курской области, в связи с чем:

- 2.1. Обеспечить надлежащее исполнение нормативных документов по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
- 2.2. Своевременно предоставлять в комитет образования и науки Курской области необходимую информацию в соответствии с установленными сроками;
- 2.3. Организовать проведение контрольных срезов уровня и качества обученности выпускников по общеобразовательным предметам в течение учебного года;
- 2.4. Организовать контроль за проведением в общеобразовательных учреждениях района работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
3. Управлению финансов Администрации Горшеченского района Курской области (Г. Н. Дуракова) осуществить финансирование отдела образования Администрации Горшеченского района Курской области для проведения необходимых мероприятий по организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Администрации Горшеченского района Курской области по социальным вопросам Н.В. Сергееву.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Горшеченский район».

Глава Горшеченского района


Ю.М. АМЕРЕВ

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 Горшеченского района
 Курской области
 от «11» 09 2017 года № 420

**План
 мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по
 образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Горшеченском районе
 Курской области в 2018 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
Раздел I Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-ХI)			
1. Анализ проведения ГИА - ХI в 2017 году			
1.1.	Организация и проведение совещания директоров ОУ района по итогам проведения ГИА в Горшеченском районе в 2017 году и перспективам на 2018 год	Сентябрь 2017 г.	Отдел образования
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация работы по индивидуальным программам с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании, подготовка их к передаче ГИА- ХI по обязательным учебным предметам	Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.	Отдел образования, директора ОУ
2.2.	Организация и проведение подготовки к ГИА –ХI по образовательным предметам обучающихся с использованием дистанционных технологий, в т.ч. на базе школьных центров дистанционного обучения	Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.	Отдел образования, директора ОУ

2.3.	<p>Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в т.ч. демонстрационных версий 2018 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА - XI</p>	<p>Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.</p>	<p>Отдел образования, МКУ «Горшеченский РМК»</p>
2.4.	<p>Осуществление психолого - педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей) через распространение памяток, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций, оформление информационных стендов «Готовимся к ЕГЭ».</p>	<p>Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.</p>	<p>Отдел образования, директора ОУ</p>
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-ХI			
3.1.	<p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА – XI в Горшеченском районе в 2018 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами</p>	<p>Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.</p>	<p>Отдел образования</p>
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение ГИА-ХI			
4.1.	<p>Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-ХI в Горшеченском районе Курской области:</p>	<p>Декабрь 2017 года</p>	<p>Управление финансов Отдел образования</p>
4.1.1.	<p>Оплата расходов на организацию видеонаблюдения</p>	<p>Декабрь 2017 г.- май 2018 г.</p>	<p>Отдел образования</p>
4.1.2.	<p>Оплата расходов, связанных с дооборудованием ППЭ</p>	<p>Апрель 2018 года</p>	<p>Отдел образования</p>

4.1.3.	Оплата расходов по обеспечению каналов связи	В течение года	Отдел образования
4.2.	Проведение процедур закупок товаров, работ, услуг по проектам, связанным с обеспечением ГИА-ХИ:	В течение года	Отдел образования
4.2.1.	закупка конвертов, пакетов	Январь- апрель 2018 г.	Отдел образования
4.2.2.	закупка бумаги	Январь- май 2018 г.	Отдел образования
4.2.3.	ремонт и замена картриджей	В течение года	Отдел образования
4.2.4.	оплата расходов на поездки в г. Курск и обратно с целью доставки экзаменационных материалов, отправки экзаменационных работ, получения результатов экзаменов	Май-июнь 2018 г.	Отдел образования
4.2.5.	приобретение оборудования необходимого для организации печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ	Октябрь 2017 г.- май 2018 г.	Отдел образования
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-ХИ			
5.1.	Обеспечение участия в обучении с последующим тестированием:		
5.1.1.	руководителя ППЭ	Январь- март 2018 г.	Отдел образования
5.1.2.	организаторов ППЭ	Январь - март 2018 года	МКУ «Горшеченский РМК»
5.1.3.	технических специалистов ППЭ	Январь - март 2018 года	Комитет образования и науки Курской области
5.1.4.	общественных наблюдателей	Март- май 2018 г.	МКУ «Горшеченский РМК»
5.2.	Обеспечение участия в квалификационных испытаниях экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	Декабрь 2017 г. – март 2018 г.	МКУ «Горшеченский РМК»
5.3.	Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях	В течение года	Отдел образования, МКУ «Горшеченский РМК»

6. Организационное сопровождение ГИА-ХИ

			Отдел образования
6.1.	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-ХИ в 2018 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-ХИ в 2017 году 	До 15 ноября 2017 года	
6.2.	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-ХИ – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов в 2018 году, в т.ч. с глубокими нарушениями зрения (слепых)</p>	До 15 ноября 2017 года	Отдел образования
6.3.	<p>Формирование и ведение информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования:</p>	В течение года	Отдел образования
6.3.1.	<p>- об органах, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, образовательных организациях, ИПЭ, аудиториях, выпускниках текущего года</p>	Октябрь 2017 года	Отдел образования
6.3.2.	<p>- об участниках всех категорий с указанием перечня образовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-ХИ, сведения о форме ГИА-ХИ</p>	Январь 2018 года	Отдел образования
6.3.3.	<p>- об отнесении участника ГИА-ХИ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов или инвалидов</p>	В течение 2-х дней со дня получения сведений	Отдел образования
6.3.4.	<p>- о работниках ИПЭ</p>	Апрель 2018 г.	Отдел образования

6.3.5.	- о членах предметных комиссий	Не позднее 2-х недель до экзаменов	Отдел образования
6.4.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения):		
6.4.1.	сбор заявлений от участников итогового сочинения (изложения)	Не позднее чем за 2 недели до проведения итогового сочинения(изложения)	Отдел образования
6.4.2.	формирование ИС для проведения итогового сочинения (изложения)	Не позднее чем за 2 недели до проведения итогового сочинения(изложения)	Отдел образования
6.4.3.	проведение итогового сочинения (изложения)	6 декабря 2017 г.- основной период; 7 февраля 2018 г., 16 мая 2018 г. – дополнительный период	Отдел образования, директора ОУ
6.4.4.	проверка итоговых сочинений(изложений), их оценивание, ознакомление с результатами участников итогового сочинения(изложения)	В течение семи календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения)	Отдел образования, директора ОУ
6.5.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОП МВД России по Горшеченскому району Курской области, в т.ч. по вопросам обеспечения ИПЭ металлодетекторами	Март- июнь 2018 г.	Отдел образования

6.6.	Создание условий в ПШЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития: - организация ПШЭ на дому		
6.6.1.		Март - июнь 2018 г.	Отдел образования
6.6.2.	- подготовка аудиторий в ПШЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития	Март - июнь 2018 г.	Отдел образования
7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности			
7.1.	Обеспечение формирования и ведения информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в установленном порядке, с соблюдением требований законодательства в области персональных данных	В течение года	Отдел образования
7.2.	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов	В течение года	Отдел образования
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-ХІ			
8.1.	Организация работы по информированию всех категорий участников ГИА-ХІ, родителей (законных		

	представителей), общественности по вопросам организации и проведения ГИА-ХИ:		
8.1.1.	взаимодействие со средствами массовой информации	В течение года	Отдел образования
8.1.2.	информирование всех заинтересованных лиц о работе телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-ХИ в комитете образования и науки Курской области	В течение года	Отдел образования
8.1.3.	размещение информации на официальных сайтах отдела образования Администрации Горшеченского района Курской области и образовательных учреждений района	В течение года	Отдел образования, директора ОУ
8.2.	Организация работы по привлечению общественности к вопросам организации и проведения ГИА-ХИ	Октябрь 2017 г. - июнь 2018 г.	Отдел образования
8.3.	Организация контроля за оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2018 году в образовательных учреждениях	В течение года	Отдел образования
8.4.	Участие в зональном выездном совещании с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов; руководителями образовательных учреждений, руководителями ПШЭ, представителями родительской общественности, ученических коллективов, средств массовой информации по вопросам организации и проведения ГИА-ХИ	Апрель 2018 года	Отдел образования
8.5.	Организация и проведение муниципального и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА-ХИ	Ноябрь 2017 года - май 2018 года	Отдел образования

9. Мероприятия по обеспечению контроля за проведением ГИА-ХІ

	В течение года	Отдел образования
9.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-ХІ с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-ХІ	Отдел образования
9.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ГИА-ХІ в ОУ района	Отдел образования

Раздел II Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-ІХ)

1. Анализ проведения ГИА-ІХ в 2017 году

	Сентябрь 2017 г.	Отдел образования
1.1.	Организация и проведение совещания директоров ОУ района по итогам проведения ГИА в Горшеченском районе в 2017 году и перспективам на 2018 год	Отдел образования
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1.	Организация и проведение подготовки к ГИА –ІХ по образовательным предметам обучающихся с использованием дистанционных технологий, в т.ч. на базе школьных центров дистанционного обучения	Отдел образования, директора ОУ Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.
2.2.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам изучения и использование документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в т.ч. демонстрационных версий 2018 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов,	Отдел образования, МКУ «Горшеченский РМК» Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.

	регламентирующих проведение ГИА - IX			
2.3.	Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей) через распространение памяток, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций	Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.		Отдел образования, директора ОУ
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-IX				
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА – IX в Горшеченском районе в 2018 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами	Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.		Отдел образования
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение ГИА-IX				
4.1.	Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-IX в Горшеченском районе Курской области:	Декабрь 2017 года		Управление финансов Отдел образования
4.1.1.	закупка конвертов, пакетов	Январь- апрель 2018 г.		Отдел образования
4.1.2.	закупка бумаги	Январь- май 2018 г.		Отдел образования
4.1.3.	ремонт и заправка картриджей	В течение года		Отдел образования
4.1.4.	оплата расходов на поездки в г. Курск и обратно с целью доставки экзаменационных материалов, отправки экзаменационных работ, получения результатов экзаменов	Май-июнь 2018 г.		Отдел образования
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-IX				
5.1.	Обеспечение участия в обучении с последующим тестированием:			

		Январь- март 2018 г.	Отдел образования
5.2.	руководителя ППЭ	Январь - март 2018 года	МКУ «Горшеченский РМК»
5.1.2.	организаторов ППЭ	Январь - март 2018 года	МКУ «Горшеченский РМК»
5.1.3.	технических специалистов ППЭ	Март- май 2018 г.	МКУ «Горшеченский РМК»
5.1.4.	общественных наблюдателей	В течение года	Отдел образования, МКУ «Горшеченский РМК»
5.1.5.	Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях		
6. Организационное сопровождение ГИА-IX			
6.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-IX в 2018 году из числа выпускников образовательных организаций текущего учебного года.	До 15 ноября 2017 года	Отдел образования
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-IX – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов в 2018 году, в т.ч. с глубокими нарушениями зрения (слепых)	До 15 ноября 2017 года	Отдел образования
6.3.	Формирование и ведение информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования:	В течение года	Отдел образования
6.3.1.	- об органах, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, образовательных организаций, ППЭ, аудиториях,	Октябрь 2017 года	Отдел образования

	выпускниках текущего года			
6.3.2.	- об участниках всех категорий с указанием перечня образовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-IX, сведения о форме ГИА-IX	Январь 2018 года		Отдел образования
6.3.3.	- об отнесении участника ГИА- IX к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов или инвалидов	В течение 2-х дней со дня получения сведений		Отдел образования
6.3.4.	- о работниках ИПЭ	Апрель 2018 г.		Отдел образования
6.3.5.	- о членах предметных комиссий	Не позднее 2-х недель до экзаменов		Отдел образования
6.4.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОП МВД России по Горшеченскому району Курской области	Март-июнь 2018 г.		Отдел образования
6.5.	Создание условий в ИПЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития	В течение года		Отдел образования
7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности				
7.1.	Обеспечение формирования и ведения информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в установленном порядке, с соблюдением требований законодательства в области персональных данных	В течение года		Отдел образования

7.2.	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов	В течение года	Отдел образования
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-IX			
8.1.	Организация работы по информированию всех категорий участников ГИА-IX, родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения ГИА-IX:		
8.1.1.	взаимодействие со средствами массовой информации	В течение года	Отдел образования
8.1.2.	информирование всех заинтересованных лиц о работе телефона «горячей линии» по вопросам ГИА - IX в комитете образования и науки Курской области	В течение года	Отдел образования
8.1.3.	размещение информации на официальных сайтах отдела образования Администрации Горшеченского района Курской области и образовательных организаций района	В течение года	Отдел образования, директора ОУ
8.2.	Организация работы по привлечению общественности к вопросам организации и проведения ГИА - IX	Октябрь 2017 г. июнь 2018 г.	Отдел образования
8.3.	Организация контроля за оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2017 году в образовательных учреждениях	В течение года	Отдел образования
8.4.	Участие в зональном выездном совещании с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов; руководителями образовательных учреждений, руководителями ИПЭ, представителями родительской общественности, ученических коллективов, средств массовой информации по вопросам организации и проведения ГИА - IX	Апрель 2018 года	Отдел образования

8.5.	Организация и проведение муниципального и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА - IX	Ноябрь 2017 года - май 2018 года	Отдел образования
9. Мероприятия по обеспечению контроля за проведением ГИА-IX			
9.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА – I X с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-IX	В течение года	Отдел образования
9.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ГИА-IX в ОУ района	В течение года	Отдел образования