



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.12.2020 № 687

**Об утверждении Комплекса мероприятий (дорожной карты) по  
внедрению модели персонифицированного финансирования  
дополнительного образования детей в муниципальном районе  
«Горшеченский район» Курской области**


В целях реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 14 декабря 2018 года № 16, на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», руководствуясь статьей 20 Устава муниципального района «Горшеченский район» Курской области, Администрация Горшеченского района Курской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплекс мероприятий (дорожную карту) по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном районе «Горшеченский район» Курской области (приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Горшеченского района Курской области по социальным вопросам Н. В. Кононову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Горшеченский район» Курской области.

**И. о. Главы  
Горшеченского района**

 **В. Н. Проскурин**

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)  
по внедрению модели персонифицированного финансирования  
дополнительного образования детей  
в муниципальном районе «Горшеченский район» Курской области**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
1	Наполнение Навигатора данными об учреждениях	30.12.2020	Муниципальный	Заполнены данные не менее чем о 90% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных учреждений, СПО и ВПО, частных учреждениях, имеющих лицензию.	
2	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования	30.12.2020	Муниципальный	Заполнены данные не менее чем о 90% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории субъекта РФ.	
3	Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования	30.12.2020	Муниципальный	В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования.	
4	Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД)	20.01.2021	Муниципальный	Утверждены составы и регламенты муниципальных межведомственных рабочих групп, назначены ответственные за внедрение персонифицированного финансирования	Принятый нормативно-правовой акт (НПА)
5	Подписание соглашений между	30.12.2020	Региональный	Подписаны Соглашения со 100%	Отчет о выполнении мероприятия

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
	Курской областью и муниципальными образованиями об обязательствах последних по достижению показателей Целевой модели ДОД			муниципальных образований	
6	Подписание соглашений между РМЦ ДОД Курской области и МОЦ муниципальных образований Курской области	20.12.2020	Региональный	Подписаны Соглашения со 100% МОЦ	Отчет о выполнении мероприятия
7	Расчет параметров персонализированного финансирования: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование сходимости модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципального задания.	28.02.2021	Муниципальный	Подготовленные расчеты	Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами
8	Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств	05.03.2021	Муниципальный	Направление служебной записки в финансовый орган	Служебная записка, направленная в финансовый орган
9	Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления: – финансового обеспечения	28.03.2021	Муниципальный	Принятые изменения в решение о бюджете	Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
	<p>мероприятия по ПФ ДОД;  – полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании).</p>				
10	Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.03.2021	Региональный и муниципальный	<p>Интервью (в региональных и федеральных СМИ) представителя высшего органа исполнительной власти субъекта РФ. Пресс-конференция о внедрении Целевой модели, включая ПФ ДОД. Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ.</p>	Отчет о проведенной информационной кампании
11	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с приложением Правил ПФ ДОД	10.03.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
12	Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы	01.03.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
	персонифицированно го финансирования				
13	Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)	10.03.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
14	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД	10.04.2021	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА
15	Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД	15.04.2021	Муниципальный	Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Отчет о выполнении мероприятия
16	Выбор уполномоченной организации	15.04.2021	Муниципальный	Муниципальное бюджетное (автономное) учреждение выбрано в качестве уполномоченной организации	Принятый НПА о предоставлении субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ
17	Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с	30.04.2021	Муниципальный	Заключенное соглашение	Заключенное соглашение

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
	реализацией Проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей				
18	Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг	30.04.2021	Муниципальный	Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами	Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций
19	Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.05.2021	Региональный и муниципальный	Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания. Ответы на вопросы для СМИ. Реклама ПФ ДОД на региональном и муниципальном теле- и радиоканалах. Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ.	Отчет о проведенной информационной кампании
20	Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования	31.05.2021	Муниципальный	Подписаны договора со всеми поставщиками услуг, включенными в реестр	Подписанные договора

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
	дополнительного образования детей с поставщиками образовательных услуг				
21	Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	15.09.2021	Муниципальный	Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов. Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения.	Отчет о проведенной информационной кампании
22	Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов	15.12.2021	Муниципальный	Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели.	