

СОГЛАСОВАНО:
 Первый заместитель администрации
 Горшеченского района Курской области
 В.П.Госкурин



ПЛАН-ГРАФИК

отлова животных без владельца на территории муниципального района "Горшеченский район" Курской области в 2021 г.

Наименование МО	Дата планового отлова и транспортировки (ориентировочно) на территории муниципального района "Горшеченский район"																								
	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		
	1-15	16-31	1-14	15-28	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
п. Горшечное																									
Богатыревский с/с																									
Быковский с/с																									
Знаменский с/с																									
Ключевский с/с																									
Куньевский с/с																									
Нижнеборковский с/с																									
Никольский с/с																									
Новомеловский с/с																									
Солдатский с/с																									
Сосновский с/с																									
Среднеапопеченский с/с																									
Старороговский с/с																									
Удобенский с/с																									
Ясеновский с/с																									

■ - плановый период отлова

Исполнитель:
 Ерёменко Н.В.

